

Anexo I - Cronograma Processo Eleitoral Funbep				Dezembro				Janeiro				Fevereiro				Março				Abril
#	Etapas	Data inicial	Data final	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1
1	Aprovação em Conselho Deliberativo - processo eleitoral	05/12/2024																		
2	Nomeação e instalação da comissão eleitoral	10/12/2024																		
3	Publicação de edital da eleição																			
4	Publicação de regimento eleitoral																			
5	Inscrição de candidatos	16/12/2024	17/01/2025																	
6	Análise candidatos	16/12/2024	21/01/2025																	
7	Comunicação de restrições	22/01/2025																		
8	Saneamento de restrições	23/01/2025	27/01/2025																	
9	Divulgação dos candidatos inscritos	28/01/2025																		
10	Impugnação de candidatos	29/01/2025	30/01/2025																	
11	Análise de deliberação de impugnação de candidatos	31/01/2025	03/02/2025																	
12	Divulgação de candidatos homologados	04/02/2025																		
13	Propaganda	04/02/2025	21/02/2025																	
14	Envio de email com senha de votação	03/02/2025																		
14	Reunião de ativação de sistema eleitoral	12/02/2025																		
15	Votação	14/02/2025	21/02/2025																	
16	Apuração	21/02/2025																		
17	Divulgação de eleitos	21/02/2025																		
18	CD Extraordinario - Registro da Nova composição	24/02/2025																		
19	Habilitação	25/02/2025	31/03/2025																	
20	Posse dos eleitos	01/04/2025																		